

次期上津クリーンセンターの整備状況のお知らせ

上津クリーンセンターは、令和10年度中の稼働開始を目標に、令和7年3月から着工し施設の建替えに取り組んでいます。

令和7年度は、主に建物の基礎工事と地下部分の工事を行いました。令和8年度は建物の地上部分の建設工事と焼却炉等の設置工事を行う予定です。


工事に伴い、今後も国道3号線から工事現場への車両の出入りが発生するため、交通誘導員を配置するなど通学児童の安全対策には十分に配慮しながら工事を進めてまいります。

○国道3号線出入口（イメージ）



※工事車両は国道3号線側からの左折入場・左折退場とし、出入口には交通誘導員を配置します。また、通学時間帯(7:30am~8:30am)の工事車両往來を最小限にします。

○車両動線



○整備工程

R7年度	R8年度	R9年度	R10年度	R11年度
土木建築工事			R10年10月 稼働開始	
	プラント工事		試運転	
				現施設解体に向けた事前調査

・令和8年4月20日現在の工事状況（地下部工事が完了）



・次期施設の完成イメージ（パース）



※完成時の形態は、このイメージと異なることがあります。
（現施設の解体・跡地整備は本工事契約に含まれません）

— 連絡先 —
久留米市環境部建設課 0942-65-3229
担当：佐澤、田中